

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5362

-ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

1° Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari) per la costruzione di 6 palazzine comprendenti n.24 alloggi popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti- Esercizi 1967 e 1968.-

Importo al netto di £. 9.910.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta in questo giorno di *trinta* del mese di *Novembre* nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma, Direttore

Generale- Funzionario rogante- del predetto Istituto, autorizzato- con ordinanza n.4/68 del 11.12.1962 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse

- 4 DIC. 1970

Registrato a Brindisi li

al N. 2283 Mod. 1 Vol.

IL DIRETTORE DI 2° GR.

Es. lire *trianomila*

Il Carriere

f.to: *Elleggiore*



Vincenzo Palma

dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge;

1°)- il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino,nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

2°) il Sig. Nicola Putignano nato il 5 luglio 1933 in NCCI (Bari) e ivi residente in via della Repubblica n.49, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 30.12.1968 n.5226 di Repertorio, registrato a Brindisi l'8.1.1969 al n.63 Mod.I.1o Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente,Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Nicola Putignano da Noci (Bari) i lavori di costruzione di sei fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari in Ostuni ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n.1676 per

l'importo di lire 129.537.800.= al netto dell'offer-
te ribasso contrattuale di £. 6,20% (lire sei e cen-
tesimi venti per cento).=-

CHE in data 28.4.1970 è stata redatta perizia sup-
pletiva per i maggiori lavori per opere di completa-
mento dell'importo complessivo di lire 10.504.600.=
cui £. 9.910.000.= per lavori a misura al netto del
ribasso contrattuale di £.6,20% (lire sei e cente-
simi venti per cento).=-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.26422
del 10.11.1970 (allegato n.1).=-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale viene elevato da nette £. 129.537.800.=
a nette lire 139.447.800.=

ART.3°)- Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes-
so ribasso di lire 6,20% (lire sei e centesimi venti

per cento) di cui al contratto principale.-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità-

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £. 6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART.6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prerogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevute e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 dicembre 1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe nove fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive.-

Firmato: Ubaldo Vallarino, Nicola Putignano, Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

