

ISTITUTO AUTONOMO, PER LE CASE POPOLARI SV

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, segue el

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI

DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N° 865 -

SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1984

----- O M I S S I S -----

ARGOMENTO N° 1

LEGGE 5/8/1978, n° 457 - 3° Biennio 82/83 - Lavori

di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di ERCHIE

P.I. n° 006/94/1-bis - Impresa: Geom. Antonio MORELLI

Trepuzzi (LE) - Opere di sistemazione esterna e rela-

tivo nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E.

n° 3/2;

VOTO N° 83/84

La Commissione,

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di

variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavo-

ri e del Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E.

n° 3/2, relativi ai lavori di costruzione di allog-

gi di E.R.P. nel Comune di ERCHIE - P.I. n° 006/94/1

bis, finanziati con la legge 5/8/1978, n° 457 - 3°

Biennio 82/83;

- considerato che la perizia di variante e suppleti-

va si è resa necessaria, in sede di esecuzione delle opere, per costruire le stradine adiacenti al complesso, al fine di dare una continuità con quelli esistenti, relativi al precedente intervento, e consentire, con tale sistemazione, un'agevole accesso ai nuovi edifici e regolarizzare, inoltre, il deflusso delle acque piovane;

- considerato che tali maggiori lavori non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;

- visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;

- visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Impresa esecutrice dei lavori;

- visto il Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n° 3/2 nel quale è riportata la situazione economica quale risulta dopo la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi;

- visto che nel suddetto Quadro Economico, riportato nel Mod. Q.E. n° 3/2 sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed I.V.A., nonché l'importo relativo alla revisione prezzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui innanzi che -

prevede una maggiore spesa al netto, rispetto all'im
porto contrattuale di £. 49.422.618? = oltre I.V.A.
ed aggiornamento dell'importo relativo alla revisio
ne dei prezzi, ed esprime parere favorevole, altresì,
alla approvazione del nuovo Quadro Economico riporta
to nel Mod. Q.E. n° 3/2 e dal quale risulta che ai
maggiori oneri derivanti dalla suddetta perizia, si
farà fronte con le economie rivenienti dal ribasso
d'asta e con l'impegno parziale degli imprevisti.

----- O M I S S I S -----

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, li 26 NOV. 1934



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)