

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "La Rosa" - Legge
30.12.1960, N.1676 - Edifici n.4 - Alloggi n.23 -Eser-
cizio 1/7/1969 - 31/12/1971.=

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi.=

IMPORTO a base d'asta L. 176.850.000.=

" al netto del ribasso d'asta

dello 0,50% " 175.965.750.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Provveditoriale n.26663 del 4.12.1970 veni-
va approvato il progetto per la costruzione di n.4 pa-
lazzine di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti
nel Comune di Brindisi al Quartiere "La Rosa", per
complessivi n.23 alloggi, n.178 vani, per l'importo
a base d'asta di L.176.850.000;
- CHE con contratto n.5376 del 14.4.1971 registrato a
Brindisi il 21/4/1971 al n.844 Mod.I la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzio-
ne di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Brin-
disi per L.175.965.750.= al netto del ribasso d'asta

dello 0,50%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 21 Luglio 1971;

- CHE in data 28.12.1972 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di attrezzatura area, per la posa in opera di ulteriori canalizzazioni fognanti e formazioni di marciapiedi e di strade di pertinenza del complesso, con conseguente maggiore spesa rispetto al preventivo del progetto originario;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.10.768.480, di cui L.10.158.950 per lavori al netto del ribasso dello 0,50% e L.609.530 per spese generali;

- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione dell'anzidetta perizia del 28 Dicembre 1972 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di L.10.158.950.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto

appalto principale, si evince quanto appresso:

- 1°) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2°) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto, e confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, Li 29 Dicembre 1972

L'IMPRESA

(Antonio AMORUSO)

Amoruso Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

[Signature of Dr. Ing. Antonio LONGO]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

[Signature of Dott. Raffaele FISCHETTO]

