

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino e miglioramento alle palazzine di proprietà dello I.A.C.P. site in Brindisi-

Via Appia- Lotti 1° e 2° -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PROD. E

LAVORO - RAVENNA -

Importo a base d'asta.....£.12.700.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

dello 0,01%.....£.12.698.730.=

CONTRATTO n°4479 del 21 Settembre 1964 registrato

a Brindisi il 26 Settembre 1964 al n°553 Mod.I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventotto del mese di Agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza del Rappresentante dell'impresa CONSORZIO RAVENNATE COOP.PROD.E LAVORO;

VISTO il verbale di consegna in data 26 Ottobre 1964 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 25.2.1965;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 1.12.1964;

VISTO il verbale di ripresa in data 3.6.1965;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, ha proceduto in contraddittorio con l'Im
presa, appaltatrice dei lavori suindicati, ad un
sopralluogo e visita dei lavori constatando la lo=
ro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi
in tempo utile.-

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
Coop. P. a L. (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

