

Brindisi

25 GEN. 1951

1521

Tecnico

l'On.le Gestione

I.N.A. C A S A

Via Bissolati, 21

R O M A

4328- Cantiere n.856 - Perizia Suppletiva.=

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo di £.3.396.111,30 relativa a lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali.=

Come si rileva dall'~~accusa~~ relazione, lo importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva con molta approssimazione risulterà di nette

£. 38.972.029,=

a cui aggiungendo le somme a disposizione per :

allaccio acqua, luce e fognatura

	£.	270.000
incidenza suolo 2%	"	866.800
compenso progetto	"	706.200
" Staz.Appaltante	"	1.251.300
" collaudo	"	<u>117.300</u>

in uno £. 3.211.600,=

si ha un totale netto di £/ £. 42.183.629,=

con un costo a vano di £. 42.183.629 £.383.487 lie-
110

vemente inferiore a quello di progetto che era di ~~11-~~
£e 385.000.=

Unitamente alla perizia di cui sopra, si trasmette, per l'approvazione, un verbale relativo al nuovo prezzo concordato con l'Impresa, per l'esecuzione del corrimano alle scale, non previsto in progetto.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)