

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Tu
turano - Frazione di Brindisi- Legge 30.12.1960 n°1676- Opere di Sistemazio
ne esterna - V° Piano di Intervento.-

Impresa Dott. Gaetano CAPEO - Brindisi -

1° STATO (a) D'Avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 29.1. **19** 82

CONTRATTO in data in corso di perfezionam. **REGISTRATO**

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		103.400.000,=	Data della consegna . . .	26.10.81
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del . . . per cento . . . L.			lavori . . .	26.10.81
	L.		Scadenza del tempo utile per	//
	L.		l'ultimaz. dei lavori .	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		20.090.000,=	I lavori rimasero sospesi per gg.	//
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	//
	I.V.A.		Per cui la nuova scadenza del	
	» mag. lavori imprevis. »	3.288.600,=	tempo utile è . . .	26.4.82
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »	6.804.000,=		
	» R.P. »	10.000.000,=	Giorni impiegati in più . . .	//
TOTALE somma impegnata L.		20.090.000,=	Giorni impiegati in meno .	//

a) d'avanzamento finale.

