

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI NEL CO=
MUNE DI BRINDISI (INA-Casa) in applicazione dello
art.8 della Legge 26.11.1955,n°1148 per la Coope-
rativa " AZZURRA" - Cantiere 17002.

IMPRESA: Geom. Antonio Morelli - Trepuzzi

Importo aggiuntivo al netto£. 2.796.233.=

Repertorio n° 3678

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventisei
del mese di Giugno, nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, si-
ta in via G.B. Casimiro, n.9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con
deliberazione 10.11.1955, n°347 ai sensi dell'art.

151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula
dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo
con me e giusto l'art.28 della vigente Legge nota-
rile del 12.2.1913, n°89:

- 6 LUG. 1961

Registrato a Brindisi li

cl N. 39 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Millenovecentosessantuno

IL DIRETTORE DI 2° CL

(to illeggibile)

1)- Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6. 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)- Il Sig. Antonio Morelli, Impresa edile, nato il 14.12.1929 in Trepuzzi e ivi residente alla via Lecce n.12;

3)- Il Sig. Vittorio Morelli, nato il 24.12.1905 in Trepuzzi, titolare dell'impresa edile omonima, ed ivi residente in Via Cadorna n.29, nella sua qualità di supplente come all'art.2 del presente atto.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 8.6.1960, n.2285 di repertorio, registrato a Brindisi il 21.6.1960 al n.2252 Mod.I Vol.115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Geom. Antonio Morelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in applicazione dell'art.8 della Legge 26.11.1955, n°1148 per la Cooperativa "AZZURRA" in Brindisi (Cant.17002 Ina-Casa) per l'importo di £. 29.550.540 , al netto dell'offerto ribasso contrattuale di £. 5.80% (Lire cinque e centesimi

ottanta per cento);

-CHE in detto contratto all'art.7 veniva nominato, quale supplente, il Sig. Otello Urso;

-Che il predetto Sig. Otello Urso è deceduto e pertanto si rende necessario nominare il nuovo supplente.

-CHE in data 4.3.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a opere di miglioramento e di completamento (attrezzatura area) dello importo di L. 2.796.233, al netto del ribasso contrattuale di L. 5.80% (Lire cinque e centesimi ottanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 41202/PS del 7.6.1961 (Allegato 1), per L. 2.796.233.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Il Sig. Antonio Morelli, in sostituzione del Sig. Otello Urso, presenta, quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal contratto principale e dal presente atto aggiuntivo,

il Sig. Vittorio Morelli nato il 24.12.1905 in Tre-
puzzi ed ivi residente in via Cadorna n.29, che of-
fre tutte le garanzie d'idoneità e che, presenta in
questo atto, dichiara di accettare.

ART.3 - Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale, viene elevato da nette £.29.550.540 a
nette £.32.346.773.

ART.4 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di £.5.80% (Lire cinque e centesi-
mi ottanta per cento).-

ART. 5 - Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presen-
te atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.6 - I prezzi in base ai quali verranno valu-
tati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto
deduzione del ribasso di £.5.80%(Lire cinque e cen-
tesimi ottanta per cento) sono quelli del contratto
principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Provvista e posa in opera di soccolino bat-
tiscopa della sezione di cm.8 x 1, in ope-
ra con malta bastarda.

Al metro lineare Lire Quattrocentocinquan-
ta

ml. £. 450 =

N.P.2- Cordoni calcarei di sezione fino a cm.15 x 30 sagomati superiormente della lunghezza minima di cm.70, compreso i ferri in curva, lavorati alla boggiarda e smussati nello spigolo verso il marciapiedi, scalpellinati negli assetti per non meno di cm.5 in opera su letto di pietrisco dello spessore di cm.10, con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.

Al metro lineare Lire Settecentottanta=

ml. L. 780.=

N.P.3 - Provvista e posa in opera di canne fumarie quadrate da cm.30, compreso graffe a muro ed il ferro terminale con cappello, ecc.=Al metro lineare Lire Milleseicento=

ml. L. 1600.=

ART.7- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.

ART.8- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.9 - Le spese relative al presente atto e la

registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART.10°- In applicazione dell'Art.24;3° comma,
della Legge 28.2.1949,n.43 e dell'art.7,2° comma,
della Legge 26.11.1955,n.1148,il presente atto ag-
giuntivo viene compilato in carta semplice in eseh-
zione del bollo ed è esente dall'imposta proporzio-
nale di registro,essendo sottoposto solamente al
pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente contratto aggiuntivo scritto
da persona di mia fiducia su fogli due e propria-
mente su facciate ~~cinque~~ per intero e rigli dodici
sino a questo punto della sesta facciata,il quale
viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti
costituite dopo che da me si è data lettura di esso
ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime
che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme
alla loro volontà.

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Morelli Antonio

f.to Vittorio Morelli - Supplente

f.to Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante.



COPIA SEMPLICE

per uso amministrativo.

8 LUG. 1961

FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma