



che approva la suddetta perizia, per l'importo anzidetto.

VISTO l'atto aggiuntivo n°5597 del 18/6/1973 registrato a Brindisi il 20/6/73 al n°2490 Mod.I dell'importo netto di L.2.108.980.=

VISTO il verbale di ripresa del 19/6/73 che porta l'ultimazione definitiva dei lavori al 28/6/73.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa RIBEZZI ANTONIO ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e, quindi, in tempo utile.

In quanto sopra redige il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(RIBEZZI ANTONIO)

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

*Autore*

*Autore*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHETTO)

