

6

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME-
SAGNE - Cant.17656 -

IMPRESA: Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI - Lecce -

Importo netto contratto principale...L. 78.481.450.=

" " " estensivo..." 22.954.690.=

CONTRATTO in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brin-
disi il 12.4.1961 a n°1934 Mod.I e con-
tratto estensivo n°4052 dell'8.8.1962 re-
gistrato a Brindisi il 9.8.1962 al n° 180
Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N° ³2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ^{Ventotto}venti
^{Giugno}cinque del mese di Marzo in BRI NDI SI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS

del 6.8.1962 che approva l'integrazione dello

stanziamento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n°4052 del-
1.8.8.1962 registrato a Brindisi il 9.8.1962
al n°180 Mod.1;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 datato 1.12.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n°25449/PS
del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.1963 registra-
to a Brindisi il 20.3.1963 al n°1250 Mod.1;

VISTO l'ordine di servizio n°2 del 25-3-1963
(1)

ORDINE
DI CHIARA

all'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -
in una a far data del presente ordine di servizio. -

la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di
L.8.018.550 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 29.3.1961 con lo
stessi ribasso del 9,27%.

Resto convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.

Il termine per ultimazione dei lavori viene proro-
gato, a norma dell'Art.5 dell'Atto Aggiuntivo, di
giorni 90 (noventa) e quindi la data di ultimazione

definitiva dei lavori verrà a scadere il giorno

27.6.1961.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Car. te Ubaldo G. VALLARINO)

PER RICEVUTA

L'IMPRESA

(.) VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto che fissa in L. 5.000 (lire Cinquemila) la penale per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi ultimati;