

8

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Rione Casale - Cant.17002- Cooperativa
"AZZURRA".=

Impresa: MORELLI Antonio - Trepuzzi (Lecce)

Importo a base d'asta.....L. 31.370.000.=

" al netto del ribasso del 5,80% 29.550.540.=

CONTRATTO: n°2285 in data 8.6.1960 registrato a

Brindisi il 21.6.1960 al n°2252 Mod.I -

Vol.115.=

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventiset
te del mese di Giugno in Brindisi.=

I sottoscritti Direttori dei Lavori Dott.Ingg.Giu
seppe MARASCO E Ugo LONOCE:

VISTO il verbale di consegna in data 4.7.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.3.1961;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°41202/PS del
7.6.1961 che approva la suddetta perizia sup
pletiva;

VISTO l'Atto Aggiuntivo del 26.6.1961 n°3678;

ORDINANO

all'Impresa MORELLI Antonio l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L.2.796.233.= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 8.6.1960 con lo stesso ribasso del 5,80%.


Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile, a norma dell'Art.7 dell'Atto Aggiuntivo, è prorogato di gg.60 dalla data di ultimazione che doveva avvenire in data 28.6.1961 e quindi verrà a scadere il giorno 27.8.1961.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=


L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI


Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)


Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

