

= GESTIONE CASE PER LAVORATORI =

Stazione Appaltante: Società Cooperativa Edilizia
"SERENITA' 68" -a responsabilità limitata-Brindisi-

= ATTO AGGIUNTIVO N° 2 =


al contratto di appalto dei lavori di costruzione
Case per Lavoratori (Gescal) per la Cooperativa "SE
RENITA' 68", nel Comune di Brindisi
(Finanziamento ai sensi della Legge 14 febbraio 1963
numero 60, articolo 15, numero 3) -

- Importo al netto di ribasso. £.405.795-
 - Impresa: Franco MARZO di Lecce -
-

L'anno millenovecentosettantatre (1973), il giorno
quindici (15), del mese di maggio, in Brindisi, ---
- da una parte il signor SENAPE' Leonardo, nato il 7
marzo 1926 a San Marco in Lamis (Foggia), nella quali
tà di Presidente della Società Cooperativa Edilizia
"SERENITA' 68" a responsabilità limitata, con sede in
Brindisi, per conto della quale agisce, e: -
- dall'altra il signor MARZO Franco, nato il 14 giu-
gno 1931 a Lecce, quale titolare dell'Impresa edile
omonima, corrente in Lecce, alla via Perrotti. -

- SI PREMETTE -

- Che con contratto di appalto in data 17 luglio 1971



per autentica da Notaio dr. Vincenzo Loiacono da Brindisi in pari data, numero 144.271 Repertorio, qui registrato il 23 luglio detto (23-7-1971) al numero 6787/Mod.II° e primo atto aggiuntivo in data 30 maggio 1972 per autentica dallo stesso Notaio Vincenzo Loiacono in pari data, numero 154.312 Repertorio, registrato a Brindisi il 5 giugno detto (5-6-1972) al numero 5004/Mod.II°, l'Impresa Franco Marzo da Lecce ha assunto i lavori di costruzione di un lotto di case per conto dei Soci della Società Cooperativa Edilizia "Serenità 68" a r.l., con sede in Brindisi, per l'importo complessivo di £.97.438.455 (lire Novantasettemilioni quattrocentotrentottomilaquattrocentocinquantacinque) al netto del ribasso d'asta dello zero virgola venticinque per cento (0,25%);

- Che in data 17 marzo 1973 è stata redatta la seconda perizia suppletiva per lavori di variante dell'importo complessivo di £.405.795 (lire Quattrocentocinquemilasettecentonovantacinque) per lavori al netto del ribasso contrattuale di £.0,25%. -

- Che tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione integrato Gescal nella seduta del 14 aprile 1973, con provvedimento numero 391. - - -

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sottoscritte convengono e stipulano quanto

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

2) segue: -

= Articolo 1 =

Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto di appalto citato nelle premesse in quanto non siano modificate dal presente atto. -

= Articolo 2 =

Per effetto di questo atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori di cui al citato contratto di appalto viene elevato da nette £.97.438.455 a nette £.97.844.250 (lire Novantasettemilioniottocentoquarantaquattromila duecentocinquanta). -

= Articolo 3 =

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa conferma l'offerto ribasso di £.0,25%. -

= Articolo 4 =

Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta unica contabilità. -

= Articolo 5 =

Il termine per la ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni dieci (10) da quello stabilito dal citato contratto di appalto 17 luglio 1971. -

= Articolo 6 =



I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendosi che essi decorrono dalla data del verba le di ultimazione complessiva dei lavori. -

= Articolo 7 =

I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso dello 0,25%ⁿ verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto di appalto innanzi citato, ad eccezione di quelli relativi alla esecuzione di: -

1)-Riempimento con materiali di risulta eseguito a strati successivi di centimetri 30 ciascuno battuti, bagnati e rullati, per cui è stato convenuto ed accettato l'importo di £.500 (lire Cinquecento) per metro cubo. -


2)-Canalizzazione in tubo polivinilico da millimetri cento (mm.100) compreso pezzi speciali a metri linea re £.1.500 (lire Millecinquecento). -

= Articolo 8 =

Il deposito cauzionale già prestato dall'Impresa con riferimento al contratto di appalto 17 luglio 1971, si intende esteso ai nuovi lavori di cui al presente atto aggiuntivo. -

= Articolo 9 =

Le spese relative al presente atto, compresa la re-



gistrazione, sono a carico della Cooperativa. -

Il presente atto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa, a norma dell'articolo 33 della Legge 14 febbraio 1963, numero 60. =

F/to: - Senafè Leonardo. -

F/to: Marzo Franco. -

Numero 165.160 del Repertorio. -

= AUTENTICA DI FIRME =

= REPUBBLICA ITALIANA =

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

- c e r t i f i c o -

che previa rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori: -

- SENAFE' Leonardo, nato il 7 marzo 1926 a San Marco in Lamis (FG), nella qualità di Presidente della Società Cooperativa Edilizia "SERENITA' 68", a responsabilità limitata, con sede in Brindisi, e: -

2)-MARZO Franco, nato il 14 giugno 1931 a Lecce, quale titolare dell'Impresa edile omonima, corrente in Lecce, alla Via Perrotti, ove domicilia, della cui identità personale, qualità e poteri idonei io No-



taio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce ed a margine del foglio intermedio dell'antescritto contratto aggiuntivo di appalto. -


Brindisi, addì quindici maggio millenovecentosettantatre (15.5.1973). -

F/to: - Vincenzo Loiacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 22 maggio 1973 al Numero 4997 - Mod. II°. -

Copia conforme all'originale ad uso legale. =

Brindisi, lì 24 maggio 1973. =

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Vincenzo Loiacono', is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The signature is fluid and cursive, with the last part of the name 'Loiacono' being particularly prominent.