

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi S.Elia – Lotti C/3150 e 3151 Piazza Moranti e Piazza Carena.

Fondi: Delibera Giunta Regionale n.925 del 22.06.2004.

Importo complessivo dell'appalto € 540.031,49

Oneri della Sicurezza € 13.026,45

Importo complessivo dell'appalto al netto della sicurezza € 527.005,04

VERBALE DI CONCORDAMENTO

(ART. 71 – COMMA 3° - DPR N° 554/1999)

L'anno duemilasette, il giorno quattro (4) del mese di maggio presso la sede dello IACP di Brindisi in via Casimiro civ. 21;

Previa convocazione diramata dal Responsabile del Procedimento, per l'intervento di cui all'oggetto, si sono riuniti:

- Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS;
- I Progettisti dell'intervento Dott. Ing. Mario QUARTA;
- Il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Giorgio RIZZO;
- Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom. Valerio GRASSO;
- Il Direttore Operativo Geom. Maurizio SPAGNOLO;
- Il sig. Luigi BAGNATO in qualità di Titolare dell'omonima Impresa, appaltatrice dei lavori in oggetto.

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n° 65/07/D del 30.01.2007 è stato approvato il Progetto Esecutivo;

Che si è proceduto alla validazione del Progetto Esecutivo, con verbale in data 07.02.2007 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Regolamento approvato con dpr 554/1999;

Che con determina del Direttore Generale, n° 472/07/D del 18.04.2007 del Registro Generale sono stati affidati i lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento dà inizio ai lavori e si passa ad un approfondito esame del progetto composto dai seguenti elaborati:

1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
3. Fascicolo della Manutenzione;
4. Cronoprogramma;
5. Elenco Prezzi;
6. Relazione Tecnica;
7. Incidenza mano d'opera;
8. Tav. 1 - Stralcio Planimetrico;
9. Tav. 2A – Piante Piazza Morandi civ.1;



10. Tav. 2B – Prospetti e sezioni Piazza Morandi civ.1;
11. Tav. 3A/1 – Pianta piano terra Piazza Morandi civ.2-3-4;
12. Tav. 3A/2 – Pianta piano tipo Piazza Morandi civ.2-3-4;
13. Tav. 3A/3 – Pianta piano coperture Piazza Morandi civ.2-3-4;
14. Tav. 3B/1 – Prospetti Piazza Morandi civ.2-3-4;
15. Tav. 3B/2 – Prospetti e sezioni civ.2-3-4;
16. Tav. 4A – Pianta Piazza Morandi civ.5;
17. Tav. 4B – Prospetti e sezioni Piazza Morandi civ.5;
18. Tav. 5A/1 – Pianta piano tipo Piazza Morandi civ.6-7;
19. Tav. 5A/2 – Pianta piano coperture Piazza Morandi civ.6-7;
20. Tav. 5B/ – Prospetti Piazza Morandi civ.6-7;
21. Tav. 6A/1 – Pianta piano tipo Piazza F. Carena civ.2-4;
22. Tav. 6A/2 – Pianta coperture Piazza F. Carena civ.2-4;
23. Tav. 6B – Prospetti Piazza F. Carena civ.2-4.

Dopo ampia discussione e le necessarie operazioni si dà atto:

- a) che i nominativi del progettista corrisponde a quello titolare dell'affidamento e che la sottoscrizione dei documenti è stata da esso effettuata con la conseguenziale assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) che la documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento presenta la dovuta completezza;
- c) che gli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento, presentano la dovuta completezza, adeguatezza e chiarezza;
- d) che risulta la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- e) che è stata verificata l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- f) che è stata accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- g) che è stato accertato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- h) che, comunque, è stato accertato il permanere di tutte le condizioni che comportano l'immediata esecuzione dei lavori;
- i) Che è stata presentata regolare DIA al Comune di Brindisi in data 08.03.2007.

In conclusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 – 3° comma, dpr n° 554/1999, tutti i partecipanti danno atto che permangono le condizioni che consentono la esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo all'intervento per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi S.Elia – Lotti C/3150 e 3151 Piazza Morandi e Piazza Carena.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da eccepire e dopo aver visionato tutti gli elaborati innanzi elencati li sottoscrive su ogni pagina per presa visione ed accettazione.

L'Impresa e il Direttore dei Lavori dichiarano di ricevere copia completa di tutti gli atti innanzi elencati.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.



Il Progettista
(Dott. Ing. Mario QUARTA)




Il Coord. Della Sicurezza in fase di esecuzione
(Geom. Valerio GRASSO)




Il Direttore Operativo
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)



Il Direttore dei Lavori
(Dott. Arch. Giorgio RIZZO)




L'Impresa
Sig. Luigi BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Taranto, 19
Tel. 0831.529286 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. BGN LGU 448294484Y
Part. IVA 0/0 6 3 5 0 4 0 7 4 4
www.bagnatoluigi.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

