

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune
di Francavilla Fontana - Alloggi n.60.

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento III° Biennio.-.

P.I. 008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

Importo a base d'asta £. 2.194.087.500=

Importo al netto del ribasso

d'asta del 5.66% £. 2.069.902.148=

Contratto n.6111 del 27/8/1984 registrato a Brindisi

il 27/8/1984 al n. 4423 Mod.I°.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-Che la Commissione Edilizia del Comune di Francavilla Fontana nella tornata del 10/5/1984 ha approvato il progetto per la costruzione dell'intervento succitato;

-Che in data 22/6/1984 prot. 8237 è stata rilasciata la relativa concessione edilizia n.260;

-Che nel corso del tracciato definitivo dei fabbricati, sul suolo assegnato dal Comune, si sono riscontrate delle difformità tra le distanze della planimetria generale e quelle effettive rilevate sul posto;

- Che al seguito delle predette difformità è stato necessario, d'accordo con i Tecnici Comunali, redigere un progetto di variante di ubicazione dei fabbricati sul suolo originariamente concesso dal Comune;
 - Che detto progetto di variante redatto da questo I.A.C.P. è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale del Comune di Francavilla Fontana in data 29/11/1984;
 - Che in data 4/1/1985, prot. 21603 è stato rilasciato il verbale di allineamento e quote, della nuova impostazione;
 - Che in data 4/1/1985, prot. 23285 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 1, per la suddetta variante di ubicazione;
 - Che detta variante di ubicazione oltre ciò non ha comportato alcuna modifica nella distribuzione e composizione architettonica degli alloggi che è rimasta integralmente quella prevista dal progetto originario.
- TUTTO CIO' PREMESSO
- si conviene quanto segue:
- che l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l., legalmente rappresentata dall'Avv. Giovanni DEGENNARO, non avanza alcuna pretesa per compensi speciali o particolari e con espressa rinuncia di ogni maggior compenso in

conseguenza della predetta ~~VARIANTE~~ DI UBICAZIONE della costruzione, salvo il riconoscimento: - di alcune opere necessariamente conseguenti alla nuova ubicazione dei fabbricati ed il ~~loro~~ importo netto, risultante dalla differenza tra le opere originariamente previste e quelle da eseguirsi potrà ammontare a circa L. 8.800.000= largamente contenute nella somma accantonata per imprevisti della revisione dei prezzi, secondo le vigenti disposizioni di legge;


che il termine per l'esecuzione dei lavori rimane quello previsto dal Capitolato Speciale di Appalto e cioè di mesi 16 (sedici) ad eccezione di eventuali sospensioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Brindisi li 4/6/1985.

L'Impresa

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

