

= GESTIONE CASE PER LAVORATORI =

Stazione Appaltante: Società Cooperativa Edilizia
"SERENITA' 68"-a responsabilità limitata-Brindisi-

oooooooooooooooooooo

- ATTO AGGIUNTIVO -

al contratto di appalto dei lavori di costruzione
Case per Lavoratori (Gescal) per la Cooperativa
"SERENITA' 68", nel Comune di Brindisi
(Finanziamento ai sensi della Legge 14 febbraio 1963
numero 60, articolo 15, numero 3) -

- Importo al netto di ribasso £.2.684.962
- Impresa: Franco MARZO di Lecce

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno
trenta (30) del mese di maggio, in Brindisi:
- da una parte il signor SENAFA' Leonardo, nato il
7 marzo 1926 a San Marco in Lamis (Foggia), nella qua-
lità di Presidente della Società Cooperativa Edili-
zia "SERENITA' 68" a responsabilità limitata, con se-
de in Brindisi, per conto della quale agisce, e
- dall'altra il signor MARZO Franco, nato il 14 giu-
gno 1931 a Lecce, quale titolare dell'Impresa edile
omonima, corrente in Lecce, alla via Perrotti

SI PREMETTE

- Che con contratto di appalto in data 17 luglio 1971



per autentica da Notaio dr. Vincenzo Loiacono da Brin
disi in pari data, numero 144.271 Repertorio, qui re
gistrato il 23 luglio detto (23.7.1971) al numero
6787/Mod.II, l'Impresa Franco Marzo da Lecce ha as
sunto i lavori di costruzione di un lotto di case
per conto dei Soci della Società Cooperativa Edili
zia "Serenità 68" a r.l., con sede in Brindisi, per
l'importo di £.94.753.493 (lire novantaquattromilio
niseittecotocinquantatremilaquattrocentonovantatre)
al netto del ribasso d'asta dello zero virgola ven
ticinque per cento (0,25%);

- Che in data 6 marzo 1972 è stata redatta perizia
suppletiva per lavori di variante e miglioramento del
l'importo complessivo di £.2.684.962 (lire duemilio
niseicentoottantaquattromilanovecentosessantadue) per
lavori al netto del ribasso contrattuale di £.0,25%
- Che tale perizia è stata approvata dal Consiglio
di Amministrazione integrato Gescal nella seduta
del 18 aprile 1972, con provvedimento numero 335.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sottoscritte convengono e stipulano quanto
segue:

= Articolo 1 =

Restano ferme ed invariate le condizioni ed i pat
ti di cui al contratto di appalto citato nelle pre



2) messe in quanto non siano modificate dal presente atto

= Articolo 2 =

Per effetto di questo atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori di cui al citato contratto di appalto viene elevato da nette £.94.753.493 a nette lire 97.438.455 (lire novantasettemilioniquattrocento trentottomilaquattrocentocinquantacinque) -

= Articolo 3 =

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa conferma l'offerto ribasso di £.0,25%

= Articolo 4 =

Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta unica contabilità.

= Articolo 5 =

Il termine per la ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni novanta (90) da quello stabilito dal citato contratto di appalto 17 luglio 1971.-

= Articolo 6 =

I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendosi che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-



= Articolo 7 =

I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso dello 0,25%, verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto di appalto innanzi citato, ad eccezione di quelli relativi alla esecuzione di intonaco plastico con resine acriliche e polvere di quarzo del tipo graffiato, per cui è stato convenuto ed accettato l'importo di £.2.400 (lire duemilaquattrocento) per metro quadrato.

= Articolo 8 =

Il deposito cauzionale già prestato dall'Impresa con riferimento al contratto di appalto 17 luglio 1971, si intende esteso ai nuovi lavori di cui al presente atto aggiuntivo.

= Articolo 9 =

Le spese relative al presente atto, compresa la registrazione fiscale, sono a carico della Cooperativa.

Il presente atto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa, a norma dell'articolo 33 della Legge 14 febbraio 1963, numero 60.=

F.to Marzo Franco

F.to Senafè Leonardo



Numero 154312 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

- SENAPE' Leonardo, nato il 7 marzo 1926 a San Marco
in Lamis (Foggia), nella qualità di Presidente
della Società Cooperativa Edilizia "SERENITA' 68", a
responsabilità limitata, con sede in Brindisi, e
- MARZO Franco, nato il 14 giugno 1931 a Lecce, quale
titolare dell'Impresa edile omonima, corrente in
Lecce, alla via Perrotti, ove domicilia, della cui
identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio
sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie
firme in calce ed a margine del foglio intermedio
dell'antescritto contratto aggiuntivo di appalto.

Brindisi, addì trenta maggio millenovecentosettantadue. - F.to Vincenzo Loiacono notaio -

Registrato a Brindisi il 5 giugno 1972 al n. 5004/Mod. II

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì 6 giugno 1972

