

2969

Brindisi 31/10/951

l'Ing. Giovanni VALENTE
Direttore dei lavori
cant. 1928 in
S.VITO DEI NORMANNI

RACCOMANDATA

tecnico

4341-Perizia suppletiva-Cantiere 1928 in S.Vito .

Informo la S.V. che la Gestione Ina-Casa con nota del 29/10 u.s. ha approvato la perizia in oggetto nell'importo netto di £. 2.762.070, di cui £. 2.412.070 per lavori e £. 350.000 per maggiore spesa da corrispondere alle società esercenti acqua, luce e fognatura, comunicando che il conto economico resta definito come segue:

Opere principali al netto	£. 25.052.500
Perizia suppletiva al netto	" 2.762.070
Allacciamenti	" 150.000
Compensi: Stazione Appaltante (imp. ind.)	" 976.200
Progettista (importo indicativo)	" 162.300
Collaudatore(" ")	" 106.400
Spesa acquisto area	" 600.000
Somme a disposizione della Gestione Ina-Casa	<u>1.060.430</u>
Totale	<u>£. 30.869.900</u>

Ha altresì reso noto che entro i limiti del quadro economico sopra riportato i fabbricati dovranno essere completamente ultimati in ogni loro parte e pronti all'uso cui sono destinati ivi compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di sistemazioni esterne.

La S.V. vorrà provvedere a redigere con l'Impresa appaltatrice regolare atto di sottomissione, che dopo la registrazione fiscale, dovrà essere trasmesso alla Gestione.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

GESTIONE INA-CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Prat. N° 41341 ALLEGATI

Da citare sempre in tutta la corrispondenza

ROMA. 29 OTT. 1951

VIA BISSOLATI, 21

TEL. 470.352 - 470.226

RIFERIMENTO A Nota 2590 in data 17/9/51

OGGETTO: Perizia suppletiva - Cantiere
n. 1928 in S.VITO DEI NORMANNI.-

SPETT./LE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

31 OTT. 1951

PROT. N° 2955

Si comunica che questa Gestione ha approvato - in via di sanatoria - la perizia suppletiva in oggetto, redatta da codesta Stazione Appaltante in data 5 settembre 1951 e la relativa maggiore spesa rispetto all'importo netto contrattuale, di £ 2.762.070, di cui £ 2.412.070 per lavori e £ 350.000 per maggiore spesa da corrispondere alle società esercenti acqua, luce e fognatura.-

Per quanto sopra il quadro economico aggiornato per il cantiere in oggetto resta determinato come segue :

Opere principali al netto	£	25.052.500
Perizia suppletiva al netto	"	2.762.070
Allacciamenti	"	150.000
Compensi : Staz.Appaltante (importo indicativo)	"	976.200
" : Progettista (importo indicativo)	"	162.300
" : Collaudatore (importo indicativo)	"	106.400
Spesa acquisto area	"	600.000
Somme a disposizione della Gestione INA-CASA	"	1.060.430
Sommano	£	30.869.900

N° vani 80: costo vano £ 385.873.-

Si rammenta che entro i limiti del quadro economico sopra riportato gli edifici dovranno essere dati completamente ultimati e pronti all'uso cui sono destinati, ivi compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e relativi contributi a fondo perduto, nonchè le opere di recinzione e sistemazione esterna;-


Nessun'altra maggiore spesa potrà essere ammessa da questa Gestione e qualsiasi supero sarà a carico di codesta Stazione Appaltante.

GESTIONE INA-CASA

PIANO FINANZIARIO - GESTIONE OPERATIVA - CASE PER LAVORATORI

Si resta in attesa di copia dell'atto di sottomissione - munito degli estremi di registrazione fiscale - che codesta Stazione Appaltante andrà a stipulare con l'Impresa Appaltatrice delle opere principali.-

IL DIRETTORE GENERALE



LAV/FAS-4F

070.307.9

000.001

000.072

000.001

000.001

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000

000.000