

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per lavoratori (INA-Casa)
nel Comune di Brindisi in applicazione dell'Art. 8
della Legge 26.11.1955, n. 1148 - per la Cooperativa
EPOCA - Cantiere 16706.-

IMPRESA: Luigi Capeto - BRINDISI -

Importo aggiuntivo al netto L. 4.446.965.--

Repertorio N° 3956

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno dodici
del mese di Febbraio, nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in via G. R. Casimiro n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma - Direttore Generale
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi, autorizzato alla stipulazione dei
contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi
degli artt. 151 e 153 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165,
richiamato in vigore dall'art. 8 della Legge 2 Luglio
1949, n. 408 come da delibera n. 347 del 10.11.1955 del
Consiglio di Amministrazione, sono comparsi i Signori:

Registrato a Brindisi li 21-1-56
d. N. 1400 Mod. 1 Vol. ✓
Esatte lire *Quindicicento e 50/100*
IL DIRETTORE DI 2° CL
f.to illeggibile

1°- Il Comm. Comm. te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°- Il Sig. Luigi Capeto, imprenditore, nato il 14 Giugno 1915 in Brindisi e ivi residente alla via Concorva;

3°- Il Sig. Franco Carletti nato l'11.1.1917 in Ostilia, titolare dell'Impresa Edile omonima e residente in Brindisi alla via Gorizia n.14, nella qualità di supplente come dall'art.7 del contratto principale.

Detti Signori, comparenti maggiori di età, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso, alla assistenza dei testimoni, e mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue:

P R E M E S S O

-CHE con contratto 7.5.1960 n° 2274 di repertorio registrato a Brindisi il 18.5.1960 al n.°2038 Mod.I Vol.115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Luigi Capeto i lavori di costruzione case

per lavoratori (Ina-Casa) in applicazione dell'Art. 8 della Legge 26.11.1955, n°71148 del Comune di Brindisi (Cantiere 16706) (INA-Casa) per l'importo di L. 36.811.500, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 5.00% (lire cinque e centesimi zero per cento)-

-CHE in data 30.11.1960 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori relativi a maggiori opere dell'importo di L. 4.420.000,- al netto del ribasso contrattuale di L. 5.00% (lire cinque e centesimi zero per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tale n. 40014/PS del 16.1.1962 per lire 1.449.349 per maggiori opere fondazioni e per L. 2.997.616 per lavori di completamento .

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L. 36.811.500,- a netto L. 41.278.465.-

ART. 3- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 5,00% (Lire cinque e centesimi zero per cento).-

ART. 4- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5- Il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni venti da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, nette deduzioni del ribasso di L. 5,00% (Lire cinque e centesimi zero per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:

R.P.-1- Provvista e posa in opera di zoccolino battiscopa negli appartamenti, sezione B x 1 edd. in opera con malta bestarda.

Al metro lineare Lire (quattrocentocinquanta) -

.....
L. 430

ART. 7- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, tendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8- Le spese relative al presente atto e la re-

gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della

Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'Art. 7, 2° comma, della

Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Il richiedente io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli 2 e propriamente su fasciate quattro e righi dodici della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

F.to - Ubaldo Vallarino

" - Luigi Capeto

" - Franco Carletti

" - Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

