

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1 dell'O. d. G. 16 Giugno 1971 n. 4161

per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN FRANCAVILLA FONTANA
- CANTIERE 2121 - IMPRESA VERGALLO VINCENZO DI S.PIETRO VERNOTICO - AP
PROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal la perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento alle Case per Lavoratori in Francavilla Fontana - Cant.2121.=

Detta perizia, redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P. è stata approntata perché, nel corso dei lavori di costruzione degli alloggi di cui innanzi, si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere non previste nel progetto principale, quali:

- 1°) Impianto di autoclave, con tutte le opere conseguenziali, distinto per ognuno delle due palazzine, onde assicurare l'approvvigionamento idrico anche ai piani alti delle palazzine, data la scarsa portata del collettore principale E.A.A.P. di alimentazione ;
- 2°) Costruzione di adatta fossa settica in cemento armato a tenuta stagna, onde consentire l'allaccio fognante, essendo la zona sprovvista dei collettori di scarico relativi;
- 3°) Costruzione di una strada di accesso al complesso, data la particolare ubicazione delle palazzine in una zona di espansione, alla estrema periferia della Città.=

L'importo di detta perizia ammonta a complessive L.5.679.972 al netto del ribasso d'asta del 7,19%.=

Seduta Consiliare

del 24 GIU. 1971

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 298

SI APPROVA

A tale spesa si potrà far fronte mediante impegno delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, come evidenziato nel prospetto riportato nella perizia.=

I lavori potranno essere affidati alla Impresa esecutrice di di quelli principali, alle medesime condizioni e patti del contratto principale d'appalto e con il medesimo ribasso d'asta.=

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL è chiamato a deliberare in ordine alla approvazione della perizia suppletiva di cui in premesse ed in ordine e ad autorizzare l'affidamento dei lavori in essa previsti alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali.=

IL CONSIGLIO,

- **UDITA** la relazione del Presidente;
- **VISTA** la perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per lavoratori in Francavilla Fontana - Cantiere 2121 - redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- **VISTO** che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.5.679.972 al netto del ribasso d'asta del 7,19%;
- **CONSIDERATO** che a tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, secondo il prospetto riportato nella perizia in parola;
- **RAVVISATA** la opportunità di affidare i lavori in essa previsti alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali? alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- **RITENUTO** di poter approvare la perizia suppletiva in argomento, così come redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I.A.C.P.;
- **AD UNANIMITA' DI VOTI**

D E L I B E R A

- 1°) di approvare, come approva, la perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per Lavoratori in Francavilla Fontana - Cantiere 2121 - così come redatta dalla Ripartizione Tecnica dell'I.A.C.P. per l'importo di £.5.679.972.=;
- 2°) di autorizzare, come autorizza, l'affidamento dei lavori in essa contenuti alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali; alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta;
- 3°) di far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, secondo il prospetto illustrativo riportato in perizia.=

Per copia conforme

Brindisi, li. 25 GIU. 1971
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Poma)