

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in BRINDISI
Via Germanico - Lotti 26°, 27° e 28.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco - Fasano (BR) -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta ... £.33.374.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 7,38% " 2.463.001=

IMPORTO: netto dei lavori £.30.910.999=
=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 9 (no-
ve) del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutri-
ce dei lavori in oggetto:

- VISTO il contratto n.5769 del 3/10/1977 registra-
to a Brindisi il 14/10/1977 al n.3846 Mod.I°;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 25/7/1977 che fissava l'ultimazione degli
stessi per il 20/1/1978;
- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori

relativi alle opere di rivestimento dei prospetti
esterni a causa del perdurare delle precipitazioni
atmosferiche e comunque fino a quando le facciate
saranno umide;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la so-
spensione dei lavori stessi in data odierna.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 43 gg. alla ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(SARDELLA Francesco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)


Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)