

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in S.VITO

DEI NORMANNI - legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1967 e 1968

Impresa Antonio RIBBAZI nato il 26.3.1936

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 Luglio 19 69

CONTRATTO in data 29.10.1968 n° 5213 approvato registrato a Brindisi il 31.10.1968
al n° 1996 Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	116.300.000,=	Data della consegna	29.11.1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,20</u> per cento		L.	106.763.400,=	Data dell'incominciamento dei lavori	29.11.1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	13.700.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.11.1969
del quale impegno	Per espropriazione	L.	100.000,=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		3.400.000,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		1.222.000,=	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		6.978.000,=	» » meno	
TOTALE somma impegnata		L.	13.700.000,=		

a) d'avanzamento finale.

