

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 14°-15° e 16° Lotto di

Case Popolari in Brindisi - Rione PARADISO -

Legge 26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960/1961 -

Importo progetto (approvato con Provveditoriale numero 12351 del 14.7.1961 L. 175.000.000=

Importo a base d'asta L. 137.000.000=

IMPRESA: Ing.Vincenzo GRAVILI - LECCE

CONTRATTO n°4021 del 7.5.1962 registrato a Brindisi

il 24.5.1962 al n°1898 - Mod.I -

MUTUO di L. 500.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento del 9.12.1961 numero di Pos.28505 registrato alla Corte dei Conti il 20 Marzo 1962 reg.169 Cassa DD.PP.-Foglio 280.=

R E L A Z I O N ESUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI COME da stato

finale in data 15.1.1965 al netto

del ribasso del 10,43% Lire 133.396.098,27=

e della penale di L. 660.00 per

ritardata ultimazione dei lavori .. L.132.736.098,27=

A riportare L.132.736.098,27=

Riporto L.132.736.098,27=

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITU-

re IN DIRETTA AMMINISTRAZIO-

NE: per allacci alle reti

idrica ,fognante ed elettrici-

ca (come da preventivo)... L. 2.200.000,00=

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUI-

re ALL'I.AC.P. di Brindisi

in ragione del 5% sull'impor-

to netto dei lavori(133.396.098,27).

e fornitura(2.200.000) 5%

(133.396.098,27+2.200.000)= L. 6.779.804,90=

c) Per acquisto suolo:

L.(21.300.000+4.369,219) = L. 25.669.219,00=

d) ULTERIORE SOMMA DA RIMANE-

RE A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.

di Brindisi per lavori vari L. 7.614.877,83=

TOTALE L.175.000.000,00=

(Dicansi Lire centosettantacinquemilioni).-

BRINDISI, li 15/2/1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te U.G. VALLARINO)

