

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE N. 457 del 5/8/1978 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari in BRINDISI - Via D'Annunzio ex
Cant. Gescal n. 154.-

Impresa: TRASTEVERE Spartaco - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamento £. 25.166.570

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno 14 (quat-
tordici) del mese di Novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Geom. Vito SAVINO, nella sua quali-
tà di Direttore dei Lavori - Coordinatore del Servi-
zio Risanamento dell'I.A.C.P. di Brindisi - unitamen-
te al sig. TRASTEVERE Spartaco, titolare dell'Impre-
sa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
16/3/81 redatto con le riserve di cui all'art.337
della legge 20/3/1865, n.2248 (art. 10 del regola-
mento 25/5/1895, n.350);
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 31/3/1981;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/6/1981 che fissa per il giorno 14/11/1981 il nuo-
vo termine per la ultimazione dei lavori;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data o-
dierna è risultata e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TRASTEVERE Spartaco)

(Geom. Vito SAVINO)

Eros - Spartaco

Vito Savino

VISTO

L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]