

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

25449-CAT.I - Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per Lavoratori in Mesagne
Via per Torre S.Susanna - Cantiere 18598-E -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi -

Importo a base d'asta L. 32.603.800

Importo netto del ribasso del 2,50% " 31.788.763

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
del mese di ottobre nel cantiere dei lavori suddetti-

Il sottoscritto, Dott. ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all'Impresa ALTAMURA Antonio
di Brindisi -

VISTO il contratto n.4378 del 4-4-1964 reg. a Brin-
disi il 16-4-1964 al n.1929-Mod.I -;

VISTO il verbale di consegna in data 20 aprile 1964;
Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo a visita dei lavori onde constatarne
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna é risultata, e quindi in tempo utile.-

Dal che si é redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. to U.G. VALLARINO)

