

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5410 di Repertorio

2° ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

- L' Impresa Nicola PUTIGNANO da Moci (Bari) per la
costruzione di N.6 palazzine comprendenti N.24 al-
loggi popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30
Dicembre 1960, N.1676 riguardante la costruzione
di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti -
Esercizi 1967 e 1968.=-

- IMPORTO al netto di £. 5.222.000.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno
di *quindici* del mese di ottobre nella Sede dell' Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Dott.Ing;Giovanni ROMA, Diretto-
re Generale f.f. - Funzionario Rogante - del predet-
to Istituto, autorizzato, con delibera n. 1234 del 26

Registrato a Brindisi li 18 OTT. 1971

al N. 2018 Mod. I Vol.

Esse lire *Scianoverita*
Le Casiere
f.to: Lianella
IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to *Lianella*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROV. DI BRINDISI
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)
Giovanni Roma

Febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dello Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt.151 e 153 del T.U. 28 Aprile 1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949 N.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge;

1°) - Il Sig.Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7/9/1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente del 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Nicola PUTIGNANO nato il 5 Luglio 1933 in NOCI (Bari) e ivi residente in via della Repubblica n.49, titolare dell'Impresa edile omonima.=

P R E M E S S O

-CHE con contratto 30/12/1968 n.5226 di Repertorio, registrato a Brindisi l'8/1/1969 al N.63 Mod.I 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, affida all'Impresa Nicola PUTIGNANO da NOCI (Bari) i lavori di costruzione di 6 fabbricati comprendenti n.24 alloggi popolari in OSTUNI ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, N.1676 per l'importo di L.129.537.800.= al net-

to dell'offerta ribasso contrattuale di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento).=

-CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 30/11/1970 n.5362 di repertorio, veniva elevato da nette £.129.537.800.= a nette £.139.447.800.=

-CHE in data 24/5/1971 è stata redatta perizia supplementiva e di variante dell'importo complessivo di Lire £.5.535.320.= di cui £.5.222.000.= per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.27218 del 29/9/1971 (Allegato 1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del I° atto aggiuntivo viene elevato da nette £.139.447.800.= a nette £.144.669.800.=

ART. 3 - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo l'Impresa offre lo

stesso ribasso di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) di cui al contratto principale.=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £.6,20% (lire sei e centesimi venti per cento) sono quelli del contratto principale e del seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Sistemazione in rilevato ed il riempimento di materiali idonei di proprietà dell'Amministrazione compreso compianamento a strati non superiore di cm.30 con idonei mezzi meccanici fino a raggiungere il costipamento prescritto, compreso il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, l'eventuale inumidimento, sagomatura e profilatura dei cigli stradali, compreso altresì ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato completo.=

Per volume complessivo da comprovare fino a mc.20.000, =

Al metro cubo lire Quattrocento.== mc.£.400.==

ART.6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabi-

lito nel contratto principale.=

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 Dicembre 1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di fogli due di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate cinque e righe ventuno fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

Firmato: Dott. Raffaele Fischetto;

" Nicola Putignano;

" Dott. Ing. Giovanni Roma - funzionario rogante.==



copia conforme

25 OTT. 1971

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)