

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

9119 - Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA  
in FRANCAVILLA FONTANA - Via F. Baracca - Can-  
tiere 2861/R-L.-

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - FASANO -

Importo netto del ribasso 2,05%.....£. 5.026.528,-

= = = = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ven-  
totto del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori  
suddetti.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-  
re dei lavori, unitamente all'Impresa LEGROTTAGLIE  
Francesco di Fasano;

VISTO il contratto n. 4786 del 27/10/1966 reg. a

Brindisi il 12/11/1966 al n. 1965 Mod. I;-

VISTO il verbale di consegna in data 14/11/1966;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare  
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data  
odierna <sup>e'</sup> risultata, e quindi in tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

(Legrottaglio Francesco) IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Legrottaglio Francesco* (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

*Rocco Leone*

