

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge n. 166 del 27/5/1975

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alle palazzine di Case Popolari in OSTUNI, Largo Risorgimento civ. 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 (loti 21°, 22° e 23°).

Impresa MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 - 6 - 1978

CONTRATTO in data 24/6/1978 n. 5847 REGISTRATO a Brindisi il 6/7/1978 al n. 2498 Mod. 1°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	15.673.377,=	Data della consegna	13/3/78
Importo del contratto dopo il ribasso in ragione del 3,76 per cento		L.	15.085.984,=	Data dell'incominciamento dei lavori	13/3/78
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	10/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	81
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	29/9/78
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» in meno	
	»				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

