

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case Popolari in BRINDISI - Rione Perrino -

lotto 3 - Comparto "M" - Legge 5/8/78 N.457

Impresa DE.GE.CO. s.r.l. - BARI -

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 Maggio 1981

CONTRATTO in data 4/7/80 n. 5956 REGISTRATO a Brindisi l. 11/7/80 al

n. 2910 mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	716.000.000	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	L.		Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/7/81
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	131
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	===
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	11/12/81
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in più	
	»		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	1/A	Fondazioni 10% 100%x10%x716.000.000		£. 71.600.000 -		
2	1/B	Strutture portanti 27% 100%x27%x716.000.000		£. 193.320.000 -		
3	1/C	Murature di compagno 4% 100%x4%x716.000.000		£. 28.640.000 -		
4	8	Infissi 8% 90%x8%x716.000.000		£. 51.552.000 -		
5	2	Tetto e Terrazze 3% 100%x3%x716.000.000		£. 21.480.000 -		
6	3	Tramezzi 3% 80%x3%x716.000.000		£. 17.184.000 -		
7	12	Impianto termico 4% 70%x4%x716.000.000		£. 20.048.000 -		
8	6	Pavimenti e marmi 7% 70%x7%x716.000.000		£. 35.084.000 -		
9	14	Impianto elettrico 3% 60%x3%x716.000.000		£. 12.888.000 -		
10	11	Impianti speciali 3% 50%x3%x716.000.000		£. 10.740.000 -		
11	9	Opere in ferro 3% 40%x3%x716.000.000		£. 8.592.000 -		
		Sommano i lavori a forfait			£. 471.128.000 -	
		a detrarre lo 0,20 per fideiussione			£. 942.256	
		RESTANO NETTE			£. 470.185.744 =	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI Dett. Ing. (Antonio Longo)	

[illegible]