

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, 11 NOV. 1981

Prot. N. 114/81

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.

M. LAV. 31.8.78
LE. LAV. 30.2.79
ASP. LAV. 26.2.79
LPR. LAV. 5.4.79
ULT. LAV. 7.10.79
ASP. LAV. 31.8.79
LPR. LAV. 10.12.79
ULT. LAV. 15.1.80
BOROGA LAV. 120 gg.
ULT. LAV. 15.5.80

ALL'ISPettorato DEL LAVORO Circolo di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALLA CASSA EDILE	<u>BRINDISI</u>

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 414 del 12/1/1979, si informa che l'Impresa ICALETTI Vito - Brindisi - ha ultimato i lavori di Manutenzione Strad. e Risanamento di Alloggi R. in località Brindisi (pal. n. x I.C.C.B.) Egnatia Quartiere CCP 1. (Comune) (Via) Paradiso e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 169.093.161.- (Centosessantatremilioneventatremila 61/100)

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 8 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire 11
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire 11

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. 11 salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE
(Niccolo MARCISI)