

1^a serie

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Latiano - Cant. 12189.

Impresa: Antonio Casaluci da Latiano.

Importo aggiuntivo al netto..... L. 391.650.=

Repertorio n° 2191

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dieci del mese di novembre nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via Gian Battista Casimiro, n.9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n.347, ai sensi dell'art.151 del D.R.P. 28.4.1938, n.1165, alla stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giustamente l'art.28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n.89:

1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, già nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espres-

Registrato a Brindisi li 14 NOV. 1959

al N. 829 Mod. 1 Vol. 114

Esatte lire Nov. cento trentacinque

IL DIRETTORE DI 2. CL.
[atto illeggibile]

sa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Antonio Casaluci di Fioravanti, impresa edile, nato il 13 Novembre 1911 in Aradeo e domiciliato in Latiano, Via Francavilla Fontana;

3) - Pier Marcello Corrado di Eumee, titolare dell'impresa edile omonima, nato a Oria il 27.11.1906 ed ivi residente, nella sua espressa qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 30.6.1958, n.1795 di Repertorio, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Casaluci Antonio i lavori di costruzione di case per lavoratori nel Comune di Latiano (INA-Casa - Cant.12189) per l'importo di L.44.365.160, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.4,55% (lire quattro e centesimi cinquantacinque per cento);

- CHE in data 14.3.1959 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.391.650 al netto del ribasso contrattuale di L.4,55% (lire quattro e centesimi cinquantacinque per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione

INA-Casa con nota n.26237 del 15.6.1959.

TUTTO CIO' PRMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette L.44.365.160 a nette L.44.756.810.-

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 4,55% del contratto principale.

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso del 4,55%, verranno valutati i lavori

del presente atto aggiuntivo, sono, oltre a quelli del contratto principale, anche i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1 - Provvista e posa in opera di pietra delle migliori cave di Trani e Gianneccchia, ovvero di Travertino romano in masselli con sagomature semplici e con gocciolatoio, lavorati a grana fina dello spessore di cm.4 lavorato con superficie liscia o levigata;

Al metro quadrato lire Quattromilaseicento.-

mq. L. 4.600.-

ART.8 - Le spese relative al presente atto aggiuntivo e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.24 della Legge 28.2.1949,n.43, prorogata con Legge 26.11.1955,n.1148.

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre per intero e righi ventuno sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno rico

nosciute, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Casaluci Antonio

Corrado Pier Marcello, supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

Per copia conforme

16 NOV 1959

Brindisi, la



IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)