

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di 4 palazzine di case per lavoratori in Brindisi
cantiere 16481-Cooperative: Venere-Domus-Nettuno-Nuova Brindisi

Impresa La Generale Costruzioni

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 19 60

CONTRATTO in data 8/5/1960 n. 2273 approvato reg. a Brindisi il 16/5/1960
al n. 2035 mod. II vol. 115

data _____ N. _____

Importo del progetto <u>a base d'asta</u>	L.	<u>177.000.000</u>	Data della consegna	<u>11/2/60</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,15</u> per cento		<u>171.424.500</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>11/2/60</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>5/4/1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

