

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

Lavori di sistemazione e completamento dei fabbricati in S.Vito
dei Normanni - Ex Cant. 1928

Impresa Ing. Pietro Salerno di Fasano

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9/3/ 19 57
ed ultimo

CONTRATTO in data 31.1.1957, n. 1217 approvato reg. a Brindisi
il 6.2.1957 al n. 1242 mod. I vol. IO9

data N.

Importo del progetto	L.	3.000.000 =	Data della consegna	19/1/1957
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,12</u> per cento		2.846.400 =	Data dell'incominciamento dei lavori	19/1/1957
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/4/1957
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

