

5

- COMUNE DI TORCHIAROLO -

Provincia di Brindisi

Lavori di: Ampliamento e Riattamento dell'abitazione del Sig. GRECO Alfredo.

Legge 30 - 12 - 1960 N°1676

Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi.

Lavori in proprio

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto in data 10 febbraio 1965 n°4512 di rep. registrato a Brindisi il 16 febbraio 1965 al n°308 mod.401, al sig. Greco Alfredo é stata concessa la somma di L.2.200.000 per eseguire in economia i lavori di ampliamento e riattamento, della propria abitazione;
- che i lavori sono stati iniziati il 10 marzo 1965 come da comunicazione fatta all'I.A.C.P. di Brindisi in pari data;
- Oggi 27 marzo 1965 il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che l'esecuzione dei lavori non può essere proseguita per mancanza di fondi, sospende i lavori a partire dal 28 marzo 1965 salvo a riprenderli non appena il sig. Greco Alfredo verrà in possesso dell'importo richiesto col 1° certificato di pagamento.

Il Direttore dei Lavori

Il Proprietario

Geom. Pinto Angelo

Propr. E. Zucchi