

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento in Brin-  
disi - Rione Paradiso - Via G. Carducci - 10 Lotto CEP -  
Legge 8.8.1977, n. 513 - P.I. 074/10/3 -  
Impresa: Geom. Mario ATTOLINI - BRINDISI -

\*\*\*\*\*

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLA REVI-  
SIONE PREZZI.=

Relazione Tecnica

- Importo lavori a base d'asta ..... £.107.728.120.=
- Importo al netto del ribasso d'asta  
del 4,865% ..... £.102.487.147.=
- Importo lordo soggetto a revisione .... £.107.728.120.=
- Aggiudicazione lavori: 30.6.1978;
- Consegna lavori: 10.7.1980;
- Ultimazione lavori: 24.11.1981.

Importo della revisione, calcolata presuntivamente, poiché  
il calcolo definitivo sarà effettuato dopo l'approvazione  
del collaudo dei lavori:

- \* 1° S.A.L. £. 11.030.000 x 80,379% = £. 8.865.804.=
- 2° " £. 24.832.300 x 111,279% = " 27.633.135.=
- 3° " " 21.929.000 x 117,374% = " 25.738.944.=
- Stati di avanzamento di prossima emissione:  
£. 49.936.820 x 145% = £. 72.408.389.=

Sommano £.107.728.120

£.134.646.272.=

A detrarre:

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| - L'alea contrattuale del 5%                     | = £. 6.732.314.=         |
| Restano                                          | £.127.913.958.=          |
| - Il ribasso d'asta del 4,865%                   | = £. 6.223.014.=         |
| - Restano                                        | £.121.690.944.=          |
| - L'importo già concesso<br>per revisione prezzi | = <u>£. 10.481.220.=</u> |

Importo netto dell'incremento della

revisione prezzi = £.111.209.724.=

BRINDISI, lì 5.2.1982



IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)