

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-Casa)
nel Comune di Brindisi - Cantiere 1563₂ -

Impresa: Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 1.677.000.=

Repertorio n° 3450

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno trenta
del mese di Gennaio, nella Sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via G.B. Casimiro, n°9.
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 12.11.1955, n°347 ai sensi dell'Art.151
e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula dei
contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me
e giusto l'Art.28 della vigente legge notarile del
13.2.1913, n°89:

1) - Il Comm. Com.te Ubaldo Vallorino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

Registrato a Brindisi li - 3 FEB. 1961

al N. 1367 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire

Novecentotrentaquattro

IL DIRETTORE DI 2° CL.

[io illeggibile]

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Ing. Ubaldo Daniele, Impresa Edile, nato il 19.1.1920 in Brindisi e ivi residente;

3) - Il Sig. Franco Carletti, nato il 11.1.1917 in Ostiglia (Mantova), titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in Via Mameli n°15, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E S S O

- CHE con contratto 28 Settembre 1959, n. 2174, di repertorio, registrato a Brindisi il 7.10.1959 al n. 602 Mod. I Vol. 114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallorino, affida all'Impresa Ing. Ubaldo Daniele i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Brindisi (Cent. 15632 Ina-Casa) Quartiere C.E.P. per l'importo di L. 35.526.272, = al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 6,80% (lire sei e centesimi ottanta per cento);

- CHE in data 19.4.1960 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di miglioramento dello importo di L. 1.677.900, = al netto del ribasso contrattuale di L. 6,80% (lire sei e centesimi ottanta per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Sezione
INA-Casa con tale n.25029/PA del 24.1.1961 (Allegato
1), per L.1.677.000.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituito convengono e stipula-
no quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed
i patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato da nette L.35.526.272,- a net-
te L.37.203.272.-

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di L.6,00% (lire sei e centesimi ot-
tanta per cento).

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente at-
to aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, in
relazione ai maggiori lavori da eseguire, viene pro-
rogato di giorni trenta da quello stabilito nel con-
tratto principale.

~~ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto~~

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessivo dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949, n°43, prorogata con legge 26.11.1955, n°1148.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate tre per intero e righe quattordici sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ed alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

*Firmato: Ubaldo Pallarino; Ing. Ubaldo Daniele;
Carletti: Franco, impresa supplente; Avv. Vincenzo
Palma, funzionario rogante -*



COPIA SEMPLICE

Prov. di ... si rilascia per uso amministrativo,

9 FEB 1961

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Gen. Avv. Vincenzo Palma)