

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

18

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10 dell'O. d. G. 25.9.72 n. 6587
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI IN SAN VITO DEI NORMANNI
- C/2577/BR. IMPRESA SCHIAVONE LORENZO DA FASANO. APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA DI VARIANTE.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal con delibera n. 195 adottata nella seduta del 6.12.1969 approvò il progetto tecnico per la costruzione di una palazzina comprendente n. 10 alloggi per lavoratori, per un importo complessivo di £.78.283.850=.

I lavori vennero appaltati all'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano che offrì il ribasso di £.6,98%.

Successivamente con delibera n. 309 del 30.11.1971 questo Consiglio di Amministrazione approvò una perizia per lavori di completamento, miglioramento e maggiori opere in fondazione per un importo di £.5.378.938= al netto del ribasso d'asta.

Poichè durante la esecuzione di tali lavori ed a seguito delle quote stradali comunali si è reso necessario rialzare l'intera area per una quota media di circa 60 cm., si è approntata la presente perizia di variante contenendola al minimo indispensabile e con un supero di spesa di £.161.890= alla quale si potrà far fronte mediante utilizzo delle economie rivenienti dalle spese di allacciamento idrici e fognanti.

Tale perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Dr. Arch. Fortunato Pignatelli, si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;

./.

Seduta Consiliare

del

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 355

SI APPROVA

- vista la delibera n.195 adottata nella seduta del 6.12.69, con la quale fu approvato il progetto tecnico per la costruzione di n.10 alloggi per lavoratori in San Vito dei Normanni per un importo complessivo di £.78.283.850=;
- vista, altresì, la delibera n.309 del 30.11.71, con la quale fu approvata la perizia per lavori di completamento, miglioramento e maggiori opere in fondazione per un importo di £.5.378.938=, al netto del ribasso d'asta;
- considerato che, durante la esecuzione di tali lavori, ed a seguito delle quote stradali comunali si è reso necessario rialzare l'intera area per una quota media di circa 60 cm.;
- visto che pertanto si è dovuto approntare una perizia di variante, con tenendola al minimo indispensabile e con un supero di spesa di £.161.890=;
- ritenuto di poter far fronte a detta spesa, impiegando le economie rivenienti dalle spese per allacciamenti idrici e fognanti;
- ritenuto di poter approvare detta perizia;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva di variante per lavori evidenziati nella descrittiva che precede, alle case per lavoratori in San Vito dei Normanni - C/2577/BR, così come redatta dal Direttore dei lavori Dr. Arch. Fortunato Pignatelli per l'importo di £.161.890=;
- di far fronte, come di fatto fa fronte alla spesa relativa mediante impiego delle economie rivenienti dalle spese per allacciamenti idrico e fognanti;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio interessato per i provvedimenti di competenza.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 OTT. 1972

IL DIRETTORE GENERALE - L. I.

(Dott. Ing. Antonio Longo)

