

10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case Popolari nel Comune di
Fasano (5° LOTTO).=

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco da Fasano

Importo aggiuntivo al netto £. 835.000.=

N° 1660 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno nove
del mese di Novembre nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sita in via Gian Battista Casimiro n.9.=

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10/11/1955, n°347 ai sensi
dell'art.151 del D.R.D. 28/4/1938, n.1165 alla sti-
pula dei contratti, sono comparsi, senza l'assisten-
za dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'ac-
cordo con me e giusto l'art.28 della vigente Legge
notarile del 12/2/1913, n.89.=

I°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, di an-
ni 46, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Carparelli Nicola di Francesco, impresa edile, nato il 5 giugno 1927 in Fasano ed ivi residente alla via Leopardi n.35;

3°) - Specchia Vitantonio fu Cataldo - titolare dell'Impresa edile omonima di anni 55 nato a Ostuni ed ivi residente, nella sua qualità di supplente come all'art.11 del contratto principale.=

P R E M E S S O

= CHE con contratto 16/6/1957 n.1115 di Repertorio, registrato a Brindisi il 27/6/1956 al n.1842 mod.I vol.I08 vol.I08, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco i lavori di costruzione di case popolari nel Comune di Ostuni (5° LOTTO) per l'importo di L.27.428.360, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.3,08 (lire tre e centesimi otto per cento);

= CHE in data 10/10/1956 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.835.000 al netto del ribasso contrattuale di L.3,08% (lire tre e centesimi otto per cento);

= CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.2434 del 29/3/1957.=

TUTTO CIO' PREMESSO.

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £.27.428.360 a nette £.28.263.360.

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.3,08% del contratto principale.=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.=

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane invariato.=

ART. 6 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.3,08% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.=

ART. 7 - Le spese relative al presente atto e la

registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.14 della Legge 2/7/1949 n.408 e successive modificazioni.-

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate ~~tre~~ e righe nove sino a questo punto della facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Nicola Carparellia Vito Specchia-Supplente; Avv.Vincenzo Palma-Funzionario Rogante.-

Registrato a Brindisi il 23/11/1957 al n.788 mod.I
vol.110 - Esatte lire Cinquecentoventicinque=====

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE - F/t^o Illeggibile

Per copia conforme - Brindisi, li 25/11/1957



IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo Palma)