

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in
S.PIETRO VERNOTICO-Via Pola - Cantiere 1192/R-L.=

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

IMPORTO contrattuale L. 7.676.859.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno diciotto
del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa ALTAMURA Antonio.=

VISTO il contratto n.4735 dell'8.3.1966 registrato a
Brindisi il 24.3.1966 al n.581 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20.5.1966, ha
proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, da
un sopralluogo e visita dei lavori onde consta-
tare la loro avvenuta ultimazione, come infatti
in data odierna è risultato, e quindi in tempo
utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Handwritten signature and scribbles over the stamp and text]