

3

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha provveduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere completate e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito

sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.7 del Contratto di Appalto è di giorni sessanta e pertanto verrà a scadere il giorno 21 Luglio 1960.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

S. r. l. La Generale Costruzioni
L'AMMINISTRAZIONE UNICA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

