

U
GESTIONE CASE PER LAVORATORI
Roma-Via Bissolati, 21 -

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. ²⁹¹¹
13 aprile 1967

Prat: n. Sett. III/II

Prot.: III/2-PE N°191

ROMA, 11

11 aprile 1967

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI di

BRINDISI

OGGETTO: Cant. n. 855/R in BRINDISI

Perizia lavori post-collauda del 21.11.64

Si comunica che con Delibera Consiliare n. 232 del 07.1.67
è stata approvata la perizia in oggetto nell'importo di L. 989.070
di cui:

- Importo lavori L. 908.590
- " compensi Staz.App(9%) " 80.480

Totale.....L. 989.070

Quanto sopra come meglio risulta da copia della suddetta perizia, debitamente corretta, che si restituisce in allegato alla presente.-

Il Compenso spettante a codesto Istituto resta fissato nel 9% sull'importo dei lavori.-

Si invita codesto Istituto a provvedere, con cortese urgenza e ai sensi della Convenzione, all'appalto dei lavori.-

La somministrazione dei fondi necessari, allorchè si siano verificate le condizioni previste dalla Convenzione per il finanziamento, verrà effettuata con accreditamenti, che dovranno essere richiesti mediante l'inoltro degli appositi modelli G.C. 055 di cui alla Circolare n. 99/65 del 18 ottobre 1965.-

Per copia di
Brindisi, 11 30 MAG. 1967
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Vincenzo L...)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: (firma illeggibile)

Brindisi 24 GEN 1951

l'On.le Gestione

1523
Tecnico

I.N.A. C A S A
Via Bissolati, 21
R O M A

4328-Cantiere n.855 -Perizia suppletiva.=

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo di £.5.138.539,50 relativa a lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali.=

Come si rileva dall'acclusa relazione, lo importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva con molta approssimazione risulterà di nette

£.51.906.188,60

a cui aggiungendo le somme a disposizione per:

opere scorporate	£.	171.000
compenso stazione appal."		1.663.000
incidenza suolo 2%	"	1.010.000
compenso progetto	"	439.000
" collaudo	"	110.000

in uno

£. 3.293.000,=

si ha un totale netto di

£.55.199.188,60

con un costo a vano di £.

$$\frac{55.199.188,60}{144} = £.383.327,=$$

lievemente inferiore a quello di progetto che era di £.384.000.=

Unitamente alla perizia di cui sopra, si trasmette, per l'approvazione, un verbale relativo al nuovo prezzo concordato con l'Impresa, per l'esecuzione del corrimano alle scale, non previsto in progetto.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)