

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di completamento alle Case Popolari in LATIANO

-Via Stazione- LEGGE 9/8/1954, N°640 e LEGGE 29 Marzo
1965, N°218.=

IMPRESA: CASALUCI Antonio - LATIANO -

IMPORTO a base d'asta L. 2.880.000.=

" al netto del ribasso 6,23% . " 2.700.576.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventisei
del mese di ottobre in LATIANO, il sottoscritto Di-
rettore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il verbale di consegna in data 11/5/1970 sotto
riserva di legge che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 10/11/1970;

VISTO il contratto N°5292 del 30/1/1970 registrato a
Brindisi il 5/10/1970 al n.° 1855 Mod. I;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig.CASALUCI
Antonio - titolare dell'Impresa, ad un sopralluogo e
visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta
ultimazione, in data odierna e quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CASALUCI Antonio) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Casaluci Antonio

[Signature]



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Signature]