

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 7 APRILE 1972 n. 2219

per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO AGLI ALLOGGI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "AMICIZIA" IN BRINDISI. QUARTIERE S. ELIA.=

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal la perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "AMICIZIA" in Brindisi.=

Detta perizia è stata redatta dal Direttore dei Lavori della Coop. stessa Dott. Ing. Giuseppe MARASCO, perchè nel corso dei lavori di costruzione degli alloggi relativi, si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcune opere non previste nel progetto principale e precisamente:

- 1) Installazione di n.4 pluviali in ghisa con relativi bocchettoni in piombo;
- 2) Sostituzione delle bussole in abete pitturate con bussole in legno mogano;
- 3) Sostituzione di pluviali in lamiera zincata con pluviali in ghisa;
- 4) Sostituzione muratura a cassetta con fodera esterna in carparo con muratura a cassetta con fette di tufo - argilla espansa;
- 5) Sostituzione dell'intonaco esterno tradizionale con intonaco plastico acrilico e povere di quarzo.=

L'importo dei lavori di cui sopra ammonta a L.3.201.270 complessivi al netto del ribasso di asta di L.0,30%. A tale spesa si farà fronte con le somme a disposizione per imprevisti, oltre al parziale impegno della somma riveniente dal ribasso d'asta, come evidenziato in dettaglio nel prospetto riportato in perizia.=

Seduta Consiliare

del 18 APR. 1972

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 334

SI APPROVA

I lavori potranno essere affidati alla stessa Impresa esecutrice di quelli principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta.=

Questo Consiglio è invitato a deliberare in merito;=

IL CONSIGLIO,

- = UDITA la relazione del Presidente;
- = VISTA la perizia suppletiva per lavori di completamento e miglioramento agli alloggi per i Soci della Cooperativa "AMICIZIA" in Brindisi, redatta dal Direttore dei Lavori - Dott.Ing.Giuseppe MARASCO - ;
- = VISTO che l'importo di detta perizia ammonta a complessive L.3.201.270, al netto del ribasso d'asta dello 0,30%;
- = CONSIDERATO che a tale spesa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti oltre al parziale impegno delle somme rivenienti dal ribasso d'asta, come dettagliato nella relazione di accompagnamento della perizia in argomento;
- = RITENUTO di poter approvare la perizia suppletiva in parola;
- = RITENUTO, inoltre, di affidare i lavori alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale con il medesimo ribasso d'asta;
- = AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

- 1) di approvare , come di fatto approva, la perizia suppletiva per lavori di completamento e miglioramento agli alloggi per Soci della Cooperativa "AMICIZIA" in Brindisi, cosixcome redatta dal Direttore dei Lavori medesimi - Dott.Ing.Giuseppe MARASCO - per l'importo complessivo di Lire 3.201.270;
- 2) di autorizzare, come di fatto autorizza, la Cooperativa medesima ad affidare i lavori alla Impresa MARZO Franco da Lecce, esecutrice di quelli principali, alle stesse condizioni e patti del contratto principale e con il medesimo ribasso d'asta dello 0,30%;
- 3) di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme a disposizione per imprevisti oltre al parziale impegno della somma riveniente dal ribasso d'asta, come evidenziato in dettaglio nel prospetto riportato in perizia.=

Per copia conforme

Brindisi, li 20 APR 1972

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

