

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

per la Provincia di Brindisi

^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione Case Popolari in Ceglie Messa-
pico per la eliminazione delle abitazioni malsane =
Legge 640 del 9.8.1954 = Esercizio 1953/54 e 1954/55. =
IMPRESA : SARDELLA Luigi fu Tommaso. =

Importo lordo a base d'asta L. 24.000.000. =

Importo netto del ribasso del 0,37% " 23.911.200. =

~~~~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno millenovecentocinquasette addì tre del mese  
di febbraio, in Ceglie Messapico, il sottoscritto Di-  
rettore dei Lavori Dott. Ing. Leonardo POTI' :

VISTO il contratto n.1009 del 30/9/1955 registrato a  
Brindisi il 29.3.1956 al n. 1357 = Mod. I = Vol.  
107;

VISTO il verbale di consegna in data 4.4.1956;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale di appalto che  
stabilisce in mesi dieci il termine utile per  
l'ultimazione dei lavori a partire dal verbale  
di consegna;

ho proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la  
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier

na si è constatata e quindi nei termini contrattuali.  
li.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa  
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

*Sanella Luigi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ricardo PL*

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*

Visto :

IL PRESIDENTE

*Ubaldo VALLARINO*

