

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 5385 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO DI CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'IMPRESA Giovannino SCHIAVONE da Pezze di Greco frazione di Fasano (Brindisi) per la costruzione di N.5 Palazzine comprendenti N.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico ai sensi della Legge 30/12/1960, Numero 1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1967 e 1968.==

IMPORTO al netto di L. 5.345.000.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantuno in questo giorno
di *cinque* del mese di *maggio* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Generale f.f. -Funzionario Rogante- del prefetto Istituto, autorizzato, con delibera N.1914 del 1968

Registrato a Brindisi li

19-5-1971

al N. 1051 Mod. 1 Vol. ✓

Es. lire

Dierunomita

IL DIRETTORE DI 2° CL

f.to illegg. alle

f.to: Rinaldi ex. Cuneo

f.to: Giannetta

f.to: Cambe



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Signature]

i lavori di costruzione di cinque fabbricati compren-
denti n.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico ai
sensi della Legge 30/12/1960, N.1676 per l'importo
di L.99.749.100.= al netto dell'offerta ribasso con-
trattuale di L.8,15% (lire otto e centesimi quindi-
ci per cento).=

-CHE in data 20/5/1970 è stata redatta perizia sup-
pletiva per i maggiori lavori per opere di completa-
mento dell'importo complessivo di L.6.901.700.= di
cui L.5.945.000.= per lavori a misura al netto del
ribasso contrattuale di L.8,15% (lire otto e cente-
sime quindici per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con nota N.7804 del
27/3/1971 (ALLEGATO N.1).=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.=

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale viene elevato da nette L.99.749.100.= a
nette L.105.694.100.=

ART. 3 - Nell'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.8,15% (lire otto e centesimi quindici per cento di cui al contratto principale.)=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L.8,15% (lire otto e centesimi quindici per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo:

N.P.1 - Provvista e posa in opera di pannelli rigidi di termo-isolanti composti di fibre in polistirolo espanso, dello spessore di cm.3, compreso ogni onere ed accessorio.=

Al metro quadrato Lire Seicento.===== mq. L.600.=

ART. 6 - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.=

ART. 7 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la

registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.=

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

In applicazione dell'art.12 della Legge 30/12/1960 N.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate cinque e righe quindici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Giovanni Schiavone

" : Ing=Giovanni Roma,funzionario rogante .>

Per copia conforme

