

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (persiane) del 7° e 8° Lot
to Case Popolari in Ostuni - Via Stazione'.

Impresa: Cooperativa A.F.A.O - Ostuni

Importo del progetto : £. 1.375.000

" contrattuale al lordo " 1.310.000

" dei lavori al netto del ribas
so d'asta dell'1,00% " 1.296.900

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno set
te del mese di novembre in Ostuni, il sottoacritto

Direttore dei Lavori Dott.Ing.Giovanni ROMA:

VISTO il verbale di consegna in data 8/8/1959;

VISTO il contratto n.2039 del 10/7/1959 registrato
a Brindisi il 22/7/1959 al n.166 mod.I volu
me 114;

VISTO l'atto aggiuntivo n.2188 del 5/11/1959 regi-
strato a Brindisi il 6/11/1959 al n.768 mod.I
vol.II4 che rettifica l'importo contrattuale;

ha proceduto con il Sig.Orlando Silvio - Presidente
della Società "A.F.A.O." Cooperativa a r.l. - Ostuni
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

la loro avvenuta ultimazione, in data 5/11/1959

e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA
SOCIETA' COOP. A.F.A.O.
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE
Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millesimocentesimocinquantesimo, il giorno nove, del mese di novembre in Brindisi, si sottoscrive il presente verbale di consegna in data 8/11/1959.

VISTO il contratto n. 2039 del 10/7/1959 registrato a Brindisi il 22/7/1959 al n. 168 mod. 1 vol. 14;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2168 del 5/11/1959 registrato a Brindisi il 5/11/1959 al n. 168 mod. 1 vol. 14 che rettifica l'importo contrattuale;

il procedimento con il Sig. Orlando Silvio - Presidente della Società "A.F.A.O." Cooperativa s.r.l. - e con la sua moglie e figlia e con la moglie e figlia della stessa società.