

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LEGGE n. 166 del 25/5/1975

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari site in Brindisi alla via

- Sicilia 2,4,6,8 (pal. "F").- perizia 21

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta a carico del

finanziamento di cui alla legge n. 166

- Lire £. 5.433.000=

- Idem a carico dell'I.A.C.P. £ 5.433.000=

- Importo totale a base d'asta £ 10.866.000=

-----=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'articolo 337 della legge

20/3/1865 n.2248 (art.10 del regolamento 25/5/1895

n. 350). L'anno millenovecentosettantotto, il giorno

23 (ventitrè) del mese di gennaio in Brindisi si so-

no trovati sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei lavori;

- Sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'impresa
appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori Pub-

blici e l'art.10 del regolamento 25/5/1895 n. 350,

sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato.

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e, con la scorta del Capitolo Speciale d'Appalto e ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolo Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolo Speciale d'Appalto è di gg. 120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 22/5/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano

stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve ~~■~~
intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contrat
to.

Del che si é redatto, il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto come ap-
presso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

S. L'IMPRESA
Bruno Guerra
(Bruno GUERRA)

STEFY s.r.l.

Amministratore Delegato
(Amministratore Delegato)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

