

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di sette fabbricati trilobati nel Comune di
OSTUNI - Mione Melogna - Cant. 15562

Impresa SARDELLA Luigi

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 gennaio 1960

CONTRATTO in data 5/8/1959 n° 2126 approvato registrato a Brindisi il
7/8/1959 al n° 279 Mod. I Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	100.350.000.-	Data della consegna	21.9.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,72 per cento	>	93.606.480.-	Data dell'incominciamento dei lavori	21.9.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	17.9.1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev.	>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia	>	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	>	> > in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

[illegible]