

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Costruzione case per lavoratori in Brindisi-cant.8531

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo dei lavori L. 116.000.000

" netto del ribasso del 5,78% L109.295.200

Contratto in data 25/8/1954 n.948 reg.a Brindisi il

4/9/1954 al n.256 mod.I vol.104

= = = = =

VERBALE DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno tre del mese di ottobre.=

Tra l' Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori ed il Sig.Antonucci Alberto fu Leucio,appaltatore dei lavori sopraindicati, si e' proceduto a concordare, in conformita' degli artt.21 e 22 del Reg.25/5/1895, n.350 i seguenti nuovi prezzi relativi a lavori non contemplati nell' elenco dei prezzi contrattuali:

N.P.1-Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm.1,5 formato da graniglia livida da mm.5÷10 impastata con emulsione bituminosa al 55%/, nelle proporzioni di Kg.80/mc. previa pulizia, spolveratura e spruzzatura con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, pro-

filatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa di ossatura di pietrame ordita a tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a m.3, spessore cm.15, nonché fornitura e spargimento di pietrisco da 3÷5, spessore finito cm.8, sagomatura e rullatura meccanica con compressore ~~di 10~~ 10 tonn. compreso altresì fornitura e spargimento di sabbione per aggregamento, nonché la assistenza ed ogni altro accessorio di manod'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sagomata a perfetta regola d'arte.=

Al metro quadrato lire Novecento=== mq. L. 900,=

N.P.2-Provvisa e posa in opera di filo di ferro spinato del peso di Kg.0,10 per ml., compresa tenuta con grappe in ferro.=

Al chilogrammo lire Quattrocentottanta== Kg.L.480,=

N.P.3-Provvisa e posa in opera di paletti di castagno per recinzione diametro mm.80 circa, altezza totale ml. 2,00 con la punta catramata per la altezza di circa cm.50 conficcati nel terreno.=

Ognuno lire Quattrocento=== Uno L. 400,=

L'applicazione di detti prezzi non comporta alcun aumento nelle somme autorizzate.=

I suddetti prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'appalto e sono

soggealão stesso ribasso contrattuale del 5,78°/°.

Il presente atto mentre e' impegnativo per l' Impresa da oggi lo sara' per l' Amministrazione solo dopo intervenuta la superiore approvazione.=

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Autonunci: ottobio 2/1904*

Visto.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

