

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Piazza
Mario Sironi - ex cant. 1615 - PERIZIA N.25

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta a carico del
finanziamento di cui alla

Legge 166..... £. 8.637.240.=

Idem a carico dell'I.A.C.P." 8.062.760.=

T O T A L E £. 16.700.000.=

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5826 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 2/5/1978 al n. 1629

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 3 (tre)
del mese di Dicembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto.

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
18/9/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi

per il giorno 15/1/1979;


- CONSIDERATO che è opportuno non eseguire i lavori relativi alle opere di costruzione della nuova strada e relativa sistemazione dei marciapiedi a causa delle precipitazioni atmosferiche;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 44 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


P. L'IMPRESA
(STEF S.r.l.)


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)