

COMUNE di FASANO

(Provincia di Brindisi)

Gestione Uase per Lavoratori - legge 14/2.63 n.60.-

Stazione Appaltante: Cooperativa "La Primavera,"

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24/4.16

COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA DI NOVE APPARTAMENTI

-----0-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO

DI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno uno
del mese di ottobre in Fasano.

Premesso:

- che con contratto di appalto in data 18/1.1967
n° 8664 di rep.n.3313 di race. del Notar Michelina
Pezzolla di Fasano, registrato a Fasano il 16.6.67
al n.688 Mod.I vol.146, approvato dall'Istituto Au-
tonomo Case Popolari di Brindisi il 1/6.1967 con
delibera n.77, (comunic. con lettera prot.n.4600 del
13/6/67) l'impresa Schiavone Lorenzo da Fasano ha
assunto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto
redatto dall'ing. Olindo Angelini per l'importo a
base d'asta di L.50.026.022,= diminuito del ribasso
d'asta del 5,81 per l'importo del contratto di L.
L.47.119.510,=

- che durante il corso dei lavori si è reso oppor-

tuno e necessario apportare al progetto originario delle varianti per le quali si è redatto la perizia suppletiva e di variante.--

- che per compilare la predetta perizia è stato necessario redigere i due prezzi nuovi che qui di seguito si trasmettono:

n.p.1 Pitturazione di pareti esterne a base di dispersione di resine sintetiche eseguite su intonaco civile liscio, compreso gli oneri dell'impalcatura e preparazione della superficie, con tinte scelte dal Direttore dei Lavori.--

Al metro quadrato. (millequattrocentolire) L.400,=

n.p.2 Rivestimento murale di pareti esterne con applicazione di collante resinoso e graniglia superficiale di marmo colorato, compreso ogni onere per la formazione di sottofondo di malta bastarda di calce e cemento. Compreso l'onere di impalcatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito. Misurato secondo la superficie effettiva.--

Al metro quadrato (lire duemilasettecento) L.2.700,=

- che come si evince dalla perizia suppletiva e di variante questa ammonta all'importo netto di L.3.388.308,= comprendente lavori valutati con i prezzi del contratto principale e con nuovi prezzi da cui sopra si è riportato l'elenco.--

La sottoscritta Impresa Schiavone Lorenzo

DICHIARA E DI OBBLIGA

di accettare la esecuzione di ~~xxx~~ tutti i lavori
previsti nella perizia suddetta agli stessi patti
e condizioni stabilite nel contratto principale
con gli stessi prezzi oltre i nuovi prezzi, da as-
soggettare al pattuito ribasso d'asta di 0,81%.-

Il presente atto, mentre impegna sin da ora la
sottoscritta Impresa, è invece subordinata per la
Amministrazione Appaltante alla superiore approva-
zione.-

L'impresa

Lorenzo Schiavone

Lorenzo Schiavone
VISTO: Il Direttore dei Lavori
(dott. ing. Olindo Angelini)

VISTO: Il Presidente
(Luigi Sabatelli)

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA",

FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE

(Luigi Sabatelli)

Sabatelli Luigi