

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 110) dell'O. d. G. 5 APRILE n. 2158
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN SAN VITO DEI NORMANNI
COOPERATIVA "S. ANTONIO CASA E FAMIGLIA" - IMPRESA SCHIAVONE LORENZO DA
FASANO - APPROVAZIONE 2° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO. =

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS. VV. con contratto del 30.11.1970 n. 5363 di Rep., fu stipulato il contratto di appalto tra l'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano e questo I.A.C.P., in qualità di Stazione Appaltante, per i lavori di costruzione degli alloggi per i Soci della Coop. "S. Antonio Casa e Famiglia" in San Vito dei Normanni. -

Successivamente, con atto aggiuntivo del 5.1.1972 n. 5431 di Rep., l'importo dei lavori veniva elevato da £. 72.819.637.= a nette £. 78.198.575.=

Questo Consiglio di Amministrazione in data 7.10.1972, con delibera n. 355, approvò la perizia suppletiva redatta per i lavori di variante e miglioramento alla costruzione di cui in oggetto, per l'importo complessivo di £. 161.890.= al netto del ribasso di £. 6,98%. -

In dipendenza di ciò, è stato redatto il 2° atto aggiuntivo che si sottopone ora all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione. =

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n. 355 adottata nella seduta del 7.X.72;
- considerato che si è reso necessario redigere per i lavori in oggetto e con l'Impresa appaltatrice un secondo atto aggiuntivo, a seguito dell'approvazione di una perizia suppletiva redatta per i lavori di variante e miglioramento alla costruzione di cui all'oggetto;
- esaminato detto secondo atto aggiuntivo;
- ritenuto di poterlo approvare;
- ad unanimità di voti

Seduta Consiliare

del 14 APR 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 383

SI APPROVA

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il secondo atto aggiuntivo per lavori di variante e miglioramento alle case per i Soci della Cooperativa "Casa e Famiglia" nel Comune di San Vito dei Normanni, stipulato con l'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano, così come redatto dall'Ufficio Segreteria e Personale di questo Istituto e che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.

Per copia conforme

Brindisi, li 14 APR. 1973

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

