

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in S. Pietro Vernotico
cantiere 6173 - pratica 13036

Impresa Ing. Luigi Maggi -

5° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 novembre 1953

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 747 approvato reg. a Brindisi il 7/2/1953
al n. 2011 mod. II vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	18.180.000	Data della consegna	18/2/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,05</u> per cento		18.170.910	Data dell' incominciamento dei lavori	20/2/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	12/2/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
38c		Scavo di terra mc.	164,64	780,=	128.419,20	
46c		Calcestruzzo a 200 "	170,21	5990,=	1.004.238,=	
		sommano lavori a misura				1.132.658,20
		B) LAVORI A FORFAIT				
11		Cap.Spec.Rustico 0,98x48 x16.360.000			7.695.744,=	
11		Cap.Spec. ¹⁰⁰ Tramezzi e intonaci 0,70x8 x16.360.000			916.168,=	
11		Cap.Spec.Infissi 0,70x12x16.360.000			1.374.240,=	
6 11		Cap.Spec. ¹⁰⁰ Impianti idrico-san.elett. 0,70x9 x16.360.000			1.090.680,=	
7 11		Cap.Spec. ¹⁰⁰ Pavimenti, marmi ecc. 0,30x10x16.360.000			490.800,=	
8 11		Cap.Spec. ¹⁰⁰ Intonaco esterno-ringhiere 0,30x6 x16.360.000			294.480,=	
9 11		Cap.Spec. ¹⁰⁰ opere esterne-scantinato 0,20x7 x16.360.000			229.048,=	
		sommano lavori a forfait				12.031.160,=
		totale lavori a misura e forfait				13.168.818,20
		a dedurre il ribasso del 0,050/o				6.581,90
		Restano nette lire				13.157.236,30
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com.te/Enaldo Vallarino)  IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>7/mauro</i>				